

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA
 ŽUPANIJA / KANTON
 Ministarstvo prometa i veza
UPRAVA ZA CESTE



M O S T A R

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI
 KANTON
 Ministarstvo saobraćaja i veza
UPRAVA ZA PUTEVE

Broj: 08-04-29-441/17-2
 Mostar, 27.11.2017. godine

Predmet: Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Redni broj	Predmet nabavke	Procijenjena vrijednost (sa PDV-om)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja
1	Sanacija puta Konjic-Borci, R-435	193.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
2	Nadzor nad sanacijom, R-435	7.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
3	Sanacija klizišta, Argud, R-436	190.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
4	Nadzor nad sanacijom na R-436	10.000,00	Konkurentski	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
5	Sanacija visećeg mosta u Ostrošcu, R-437	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
6	Sanacija asfalta, Kostajnica-But. Polje, R-437	280.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
7	Nadzor nad sanacijom na R-437	20.000,00	Konkurentski	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
8	Sanacija makadama Kragulja-Ljeskovik, R-437	50.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
9	Sanacija puta Konjsko-Klanci-Drežnica, R-851	135.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
10	Nadzor nad sanacijom, R-851	6.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
11	Sanacija asfalta i dr., Potoci-Rujište, R-435a	143.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
12	Nadzor nad sanacijom na R-435a	7.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
13	Sanacija puta Rujište-raskrsnica za Zijemlje, R-435a	143.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
14	Nadzor nad sanacijom na R-435a	7.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
15	Sanacija puta, bet. rad. i dr., Potoci-Rujište	55.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
16	Sanacija puta Sovićka vrata-potok Zec, R-419	185.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
17	Nadzor nad sanacijom na R-419	15.000,00	Konkurentski	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
18	Sanacija propusta Blazine, R-418b	150.000,00	Otvoreni	14.8.2017.	18.9.2017.	Plan i program za 2017.
19	Sanacija asfalta, Lisičići, R-418b	50.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
20	Sanacija klizišta Jezerine, R-418b	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
21	Izrada zida, Ladanica, R-436	30.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
22	Sanacija pristupnog puta u Glodnici, R-437	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
23	Izrada zaštitne ograde, D. Selo, R-418b	6.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
24	Gl.projekat za most Drecelj	35.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
25	Revizija gl. projekta most Drecelj	3.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
26	Elab. ekspr. za most Drecelj	1.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
27	Gl.projekat, revizija i dr. sanacija mosta Ostrožac	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
28	Gl.projekat, revizija i el.ekspr. za kružni tok Drecelj	7.020,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
29	Revizija gl. proj. kružnog toka Drecelj	1.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.

30	Elab. ekspr. kružnog toka Drecelj	1.980,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
31	Gl.projekat san.klizišta Dobroša-Glibe, R-418b	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
32	Gl.projekat, revizija i dr. san.klizišta, D.Čažanj, R-437	17.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
33	Revizija gl. proj. San. klizišta D. Čažanj, R-437	2.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
34	Elab. ekspr. san. klizišta D. Čažanj, R-437	1.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
35	Izvod iz predmeja, ažuriranje projekta i dr., za R-437, R-436, R-435 i dr	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
36	Izvod iz predmeja, ažuriranje projekta i dr., za R-435a, R-427, R-418b i dr	7.500,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
37	Izgradnja pristupnih puteva, R-435a	7.020,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
38	Izgradnja zida i odvodnja, R-435a	7.020,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
39	Sanacija regionalne ceste R-418, dionica: skretanje za branu – Ripci, u dužini L=830 m	188.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
40	Nadzor nad sanacijom na R-418	12.000,00	Konkurentski	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
41	Izrada i revizija teh. dok. na R-425, Žitomislići-Hamzići	80.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
42	Projekt sanacije mosta preko Neretve u Žitomislićima na R-425	5.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
43	G. projekt dionice: spoj M-17.3 s R-426 u Hutovu	7.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
44	Idejni pr. reg. c. R-426 dionica Hutovo – skretanje za Dobri Do	6.800,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
45	Sanacija regionalne ceste R-427, dionica Stolac - Brana	185.000,00	Otvoreni	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
46	Nadzor nad sanacijom na R-427	15.000,00	Konkurentski	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
47	Program uvođenja sustava strateškog upravljanja cestama	6.600,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
48	Program uvođenja sustava strateškog upravljanja projektom i tehničkom dokumentacijom	6.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
49	Georeferencirano video snimanje stanja cesta	7.000,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
50	Implementacija sustava izrade dokumentacije na terenu	6.700,00	Direktni sp.	19.6.2017.	18.8.2017.	Plan i program za 2017.
51	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	900,00	Direktni sp.	28.8.2017.	5.9.2017.	Plan i program za 2017.
52	Nabavka prozora, vrata i dr.	7.000,00	Direktni sp.	28.11.2017.	11.12.2017.	Odluka Vlade HNK-a

Dostavljeno:

- www.mpv-hnz-k.ba
- a/a

