



Broj: 08-04-29-536/18

Mostar, 22.05.2018. godine

Predmet: Plan javnih nabavki za 2018. godinu

r/b	Opis	Proc.vrijed.sa PDV	Vrsta postupka	Datum pokretanja	Datum zaklj.ugovora	Izvor finan.
1	Sanacija puta Sovička vrata-potok Zec, R-419	400.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
2	Priključak Kašići, R-436	40.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
3	Izrada pristupnog puta, Ladanica-Dužani, R-436	30.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
4	Priključak na R-436, Dužani	20.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
5	Gl.projekat, revizija i el.ekspr za most Drecelji, R-418b	50.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
6	Gl.projekat, rvizija i el.ekspr. za kružni tok Gradac, R-418b	10.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
7	Gl.projekat, revizija i dr. san.klizišta, D.Čažani, R-437	25.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
8	San. mosta Ostrožac, varenje, korpa, čišćenje i dr., R-437	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
9	Sanacija mosta Borci, R-435	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
10	Sanacija mosta Dindol, R-436	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
11	R-435a, Sanacija asfalta i dr., Potoci-Rujšite	250.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
12	R-851, Sanacija puta Konjsko-Klanci-Drežnica	50.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
13	R-435a, Sanacija puta Rujšite-raskrsnica za Zijemlje	150.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
14	R-435a, Sanacija puta Konjic-Borci	200.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
15	R-418b, Snacija puta S. Kula-Milaševica	200.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
16	R-437, Sanacija viseceg mosta u Ostrošcu	200.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
17	R-418b, Sanacija klizišta Dobroša-Gilbe	100.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
18	R-436, Sanacija puta Borci-Kalinovik	50.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
19	R-435a, Izrada gabiona i dr., Potoci-Rujšite	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
20	R-437, Signalizacija, varenje, korpa i dr. hitni radovi, Ostrožac	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
21	R-418b, Izrada gl.projekta, revizija i dr. za poz. s. Bilići	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
22	R-418b, Izrada gl. projekta, revizija i dr. za poz s. Zalupi	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
23	R-437, Izrada gl.projekta i dr. za Kostajnica-Raskrnica Gorani	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
24	R-435, Most Bijela, sanacija i zaštita zidova	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
25	Izrada izvoda iz predmejra radova i dr.	10.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
26	Konsultantske usluge, tehnička dok., izvodi, elaborati i dr.	20.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.

27	Laboratorijska ispitivanja	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
28	R-418b, Prozor.konjic, priključni putevi	50.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
29	R-418b, Prozor-Konjic, sanacija, teh. dok., revizija i dr.	50.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
30	Ležeci policajci i dr., na R-435	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
31	Ležeci policajci i dr., na R-419	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
32	Izrada i revizija teh. dok. na R-425, Žitomislčići-Hamzići	80.000,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
33	Izrada tehn. dokumentacije Buna - Domanovići	42.980,00	Otvoreni	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
34	Projektni zadatak, revizija projektne dok., Buna-Domanovići	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
35	Program uvođenja sustava strateškog upravljanja cestama	6.600,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
36	Program uvođenja sustava strateškog upravljanja proj. i tehn. Dok.	6.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
37	Implementacija sustava izrade dokumentacije na terenu	6.700,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
38	R-425, Projekta dokumentacija za javnu rasvjetu	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
39	R-425, Tehnička dokumentacija spoj Bare	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
40	R-425, Raskrižje Hamzići – spoj tehn. dok. i izgradnja	5.700,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
41	R-425a, Tehn. Elaborat Medugorje – čvor Zvirovići	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
42	R-425, Tehn. dok. Bijakovići prsten – veza s R-425	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
43	R-425a, Tehnička dokumentacija noveliranje projekta Atlas-Miletina	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
44	R-426, Eksprop. elaborat Hutovo – spoj s M-17.4	6.950,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
45	Ažuriranje i dorada Strategije javnih cesta i Prost. prometne studije	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
46	Tehnička dokumentacija spoj Vionica	7.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
47	Elaborat o raspoređivanju i utvrđivanju lokacije brojačkih mjesta i kont. i pov. br. prom. na mreži cesta u HNZ/K	7.000,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
48	Obrada i interp. podataka i tiskanje publikacije „Intenzitet prometa na mreži reg. cesta u HNZ/K za 2017. godinu“	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.
49	Kompl. proj. i teh. dok. za implement. Odluke Vlade F BiH za R-425a	7.020,00	Direktni sp.	22.05.2018.	16.07.2018.	Plan za 2018. g.

Dostavljeno:

- www.mpv-hnz-k.ba
- a/a



DIREKTOR
Kemal Šoljić