

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|---|---|--|------------------------|----|--|---|----|----|----|--|----|--|-------------|--|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazložene) | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SANACIJA MOSTA PREKO RIJEKE NERETVE U ŽITOMISLIĆIMA NA R-4245000000-7 | Otvoreni postupak | Hering d.d. Široki Brijeg | Vrijednost ugovora sa PDV-om 221.943,40 KM, period trajanja ugovora 90 dana | <table border="1"> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> </table> | 1. | | 2. | | 3. | | <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>27</td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> </table> | 1. | 27 | 2. | | 3. | | 21.10.2019. | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M.P.



Podpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]