

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Izrada elaborata eksproprijacije: 713550001-1				1.	1.			
					2.	2.			
					3.	3.			
	LOT1 – Izrada elaborata eksproprijacije za most Drečelj na regionalnom putu R-418b, Prozor-Konjic	Direktni sporazum	Geobiro d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 1.462,50 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana			22.08.2017.		
	LOT2 – Izrada elaborata eksproprijacije kružnog toka Drečelj na regionalnom putu R-418b, Prozor-Konjic	Direktni sporazum	Geobiro d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 1.930,50 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana			22.08.2017.		
	LOT1 – Izrada elaborata eksproprijacije za sanaciju klizišta Donji Čažanj na regionalnom putu R-437, Ostrožac-Fojnica	Direktni sporazum	Geobiro d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 994,50 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana			22.08.2017.		

M.P.

Potpis odgovorne osobe


