

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve**

| 1.   | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.  | 9.   | 10.                     |
|------|--|--|---|--|---|---|---|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN  | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1.   | Izvođenje radova na sanaciji regionalne ceste R-418b Konjic-Prozor, lokalitet Jezerine. 45233120-6 | Direktni sporazum  | Vrtić d.o.o. Konjic   | Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.870,82 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana                                     | 1.<br>2.<br>3.  | 1.<br>2.<br>3.  | 22.08.2017.                                   |  |                         |



Potpis odgovorne osobe