

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve**

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)			
1.	Izvođenje radova na izradi ograde, pješačkog prelaza i prepreka na regionalnoj cesti R-419, Jablanica-Risovac 45000000-7	Direktni sporazum	PBP d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.949,80 KM, period trajanja ugovora 20 kalendarskih dana	1.		1.		30.07.2018.			
					2.		2.					

M.P.



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*