

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova uređenja partera „Opća bolnica Konjic“ 71247000-1	Direktni sporazum	Tehnički Institut d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 2.749,50 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	17.10.2018.		




Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	1.	2.	3.			
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova uređenja partera „Opća bolnica Konjic“ 71247000-1	Direktni sporazum	Tehnički Institut d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 2.749,50 KM, period trajanja ugovora 30 kalendarskih dana	1.		1.		17.10.2018.			
					2.		2.					
					3.		3.					




Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Sanacija klizišta Dobroša – Glibe na regionalnoj cesti R-418b Konjic - Prozor 71247000-1	Direktni sporazum	Bemer d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 4.153.50 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	17.10.2018.		



Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.		
Rb.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňjene vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)		
1.	Usluge revizije projektnih dokumentacija: Doprojektovanje glavnih projekata rekonstrukcije regionalnog puta R-418b Prozor-Konjic, dionica Kalovljakova luka-Solakova Kula projektovanjem popornog zida na lokalitetima Biljici i Zalupi; izrada Glavnog projekta mosta na putnom pravcu R851 Konjsko-Klanac Drežnica i izrada Glavnog projekta sanacije trupa regionalne ceste R-437 Ostrožac-Fojnica, dionica Kostajnica-raskrsnica Gorani 71248000-8	Direktni sporazum	Tehnički Institut d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 4.644,90 KM, period trajanja ugovora 10 kalendarских dana	1.	2.	3.	1.	2.	3.	18.10.2018.		



Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JKJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge izrade geodetskog elaborata za regionalnu cestu R-418b, dionica Kalovljakova Luka – Mlaševica 713550001-1	Direktni sporazum	Geos d.o.o. Zenica	Vrijednost ugovora 6.958,22 KM sa PDV-om, rok izvođenja 30 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	22.10.2018.		




Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1. Rb.	2. Opis i Oznaka po JRJIN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma			8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložene)
					1.	2.	3.	1.	2.	3.			
1.	Usluge izrade „Glavnog projekta mosta na putnom pravcu R-851 Konjsko-Klanci-drežnica 71000000-8	Direktni sporazum	Artung BH d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora sa PDV-om 4.914.00 KM, period trajanja ugovora 20 kalendarskih dana	1.		1.			17.10.2018.			



Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JIRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ obavljачima u sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiњjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)
1.	Izvođenje radova na sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-418b Konjic-Prozor, lokalitet Jezerine 45000000-7	Direktni sporazum	Vrtić d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.973,25 KM, period trajanja ugovora 20 kalendarskih dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.10.2018.		



Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)
1.	Izvođenje radova na izradi ogleđala, pješakih prelaza i prepreka na regionalnoj cesti R-435, Konjic-Borci 45000000-7	Direktni sporazum	PBP d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.271,20 KM, period trajanja ugovora 20 kalendarskih dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.07.2018.		



Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.		
Rb.	Opis i Oznaka po JIRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)		
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Sanacija regionalne ceste R-435 Konjic-Borci, na lokacijama L3, L4 i L5 71247000-1	Direktni sporazum	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora sa PDV-om 7.020.00 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1.	2.	3.	1.	2.	3.	27.09.2018.		



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature in blue ink]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID Broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmijene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Sanacija regionalne ceste R-418b Konjic-Prozor, dionica Solakova Kula - Millaševica 71247000-1	Direktni sporazum	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6,903,00 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.09.2018.		




Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.
					Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmijene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňene izmijene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma					
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Sanacija regionalne ceste R-435a. dionica Rujjište-Planinski dom-Raskrsnica Zijenlje 71247000-1	Direktni sporazum	Interprojekat d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.903,00 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1.		1.		27.09.2018.		
					2.		2.				




 Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/obavljacima u sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Sanacija asfaltnog zastora regionalne ceste R-435a, dionica Ljeskovac – raskrsnica za Hume 71247000-1	Direktni sporazum	Interprojekat d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora sa PDV-om 6.903,00 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.09.2018.		



Potpis odgovorne osobe


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)
1.	Usluge nadzora nad izvođenjem radova Izvođenje radova na izradi priključka za selo Kašići na regionalnoj cesti R-436 Borci - Argud 71247000-1	Direktni sporazum	Prokon d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 965,00 KM, period trajanja ugovora 90 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.09.2018.		




 Potpis odgovorne osobe