

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.											
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)											
1.	LOT 4 – R-418b, Sanacija puta Kalovljakova Luka-Milaševica, izrada asfaltnog zastora I faza 45000000-7	Otvoreni postupak	PBP d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 412.054,78 KM, period trajanja ugovora 90 dana	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>1.</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>3.</td> <td></td> </tr> </table>	1.		1.	27	2.		2.		3.		3.		14.10.2019.		
1.		1.	27																	
2.		2.																		
3.		3.																		

M.P.



\_\_\_\_\_  
**Potpis odgovorne osobe**