



M O S T A R

Broj: 08-04-45-310-3/20

Mostar, 21.09.2020. godine

Predmet: Plan javnih nabavki za 2020. godinu

R. Br.	Predmet nabavke	Šifra JRJN	Procij. vrijed. (sa PDV-om)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Pozicija u Planu i programu
1.	R-418b, lab. ispitivanja i dr. IV poddionica	60520000-9	3.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 11
2.	R-418b, geodezija i dr. IV poddionica	71355000-1	3.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 11
3.	R-435, Revizija glavnog projekta rekonstrukcije mosta Arapovići	71328000-3	2.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 25
4.	R-435a, Sanacija asfalta i dr., Potoci-Humi, izvođenje V faza	45000000-7	300.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 1
5.	R-435a, Sanacija asfalta i dr., Potoci-Humi, nadzor V faza	71247000-1	7.020,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 2
6.	R-435a, Sanacija puta Rujište-ras. za Zijenlje, izvođenje V faza	45000000-7	150.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 3
7.	R-435a, Sanacija puta Rujište-raskrsnica za Zijenlje, nadzor V faza	71247000-1	7.020,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 4
8.	R-851, Sanacija puta Konjsko-Klanci-Drežnica, izvođenje	45000000-7	193.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 6
9.	R-851, Sanacija puta Konjsko-Klanci-Drežnica, nadzor	71247000-1	7.020,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 7
10.	R-435a, Potoci-Rujište, odbojna ograda, signalizacija	45340000-2	55.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 8.
11.	R-418b, San. puta Kal. Luka-Milaševića, izrada asfaltnog zastora II faza	45000000-7	400.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 9
12.	R-418b, Sanacija puta Kalovljakova Luka-Milaševića, nadzor II faza	71247000-1	7.020,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 10

13.	R-437, Sanacija mosta Goransko polje, nadzor	45221000-2	485.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 12
14.	R-437, Sanacija mosta Goransko polje, nadzor	71247000-1	15.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 13
15.	R-435, Konjic-Borci, most Borački potok, izvođenje	45000000-7	50.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 14
16.	R-435, Konjic-Borci, most Borački potok, nadzor	71247000-1	5.000,00	Direktni	08.06.2020.	20.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 15
17.	R-437, Sanacija visećeg mosta u Ostrošu, izvođenje	45223210-1	300.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 17
18.	R-437, Sanacija visećeg mosta u Ostrošu, nadzor	71247000-1	10.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 18
19.	R-418b, Konjic-Prozor, priključak D.Selo, gl. elab. ekspr. i dr.	71355000-1	3.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 20
20.	R-418b, Konjic-Prozor, gl. projekat i dr.	71242000-6	7.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 20
21.	R-437, Izvod iz Gl.projekta, revizija, geodezija i dr.	71242000-6	7.020,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 22
22.	Konsultantske usluge, tehnička dok., izvodi, elaborati i dr.	71242000-6	7.020,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 24
23.	Laboratorijska ispitivanja	60520000-9	5.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 25
24.	R-425 Revizija tehničke dokumentacije	71328000-3	5.700,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 31
25.	R-425, Tehn. dok. Bijakovići pristen – veza s R-425	71242000-6	7.020,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 32
26.	R-425, Projekt kružnog križanja, spoj M-17.4 i R-425 u mjestu Tepčići	71242000-6	7.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 38
27.	R-425 Padine i Kaktus - elabarat eksproprijacije	71355000-1	6.800,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 40
28.	R-425a Izrada projekta križanja u Gabeli	71242000-6	7.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 49
29.	R-426 Sanacija zasjeka dionica Svitava-Cerovica	45000000-7	40.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 54
30.	R-426 Revizija glavnog projekta dionica Trnčina-Zelenikovac	71328000-3	6.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 55
31.	R-426 Izrada projektne dokumentacije dionica Dobri Do - Zelenikovac	71242000-6	7.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 56
32.	R-426 Revizija Glavnog projekta dionica Velja Meda-Trnčina	71328000-3	3.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 57
33.	R-418, spoj s M-17.5 Orašac-Kedžara Idejno rješenje	71242000-6	7.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 28
34.	R-426, Izrada Glavnog projekta sanacije ceste spoj s M-17.4-Lukoč	71242000-6	6.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 39
35.	Općina Neum Gradac spoj s M-17.3 (Projektna dokumentacija)	71242000-6	5.000,00	Direktni	05.05.2020.	29.05.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 45
36.	Općina Rama Idejno rješenje Gračac-Pomen-Doljani Izrada i revizija teh. dok. na R-425, Žitomislići-Hanzići	71242000-6 71242000-6	7.000,00 80.000,00	Direktni Konkurentski	05.05.2020. 05.05.2020.	29.05.2020. 15.06.2020.	Plan i program 2020. Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 52 Tabela 3., rb. 29
37.	Hor. i vert. sign. na R-418, R-419, R-425, R-425a R-426, R-427 i R-428 i pojačano odž. na ovim reg. i priključnim cestama	45000000-7	275.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 63

39.	R-418, dionica Prozor-Ometala (i Sopot), sanacija ceste	45000000-7	400.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 27
40.	R-425a, sanacija nogostupa uz regionalnu cestu, dionica Čapljina - Mogorjelo (vila Rustica)	45000000-7	400.000,00	Otvoreni	05.05.2020.	15.07.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 36
41.	R-426, Izrada Glavnog projekta dionica skret. Za Dobri Do-Hutovo, L=6.827 m	71242000-6	35.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 41
42.	R-428, Izrada Glavnog projekta rehabilitacije dionica Zavala-granica RH, L=10.000 km	71242000-6	40.000,00	Konkurentski	05.05.2020.	15.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 43
43.	Sanacija lokalnih cesta u Općini Konjic-Turija i MZ Jasenik	45000000-7	130.000,00	Otvoreni	10.06.2020	20.07.2020	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 50
44.	R-851, Sanacija puta Konjsko-Klanci-Drežnica, izrada projektno dokumentacije	71242000-6	7.000,00	Direktni	08.06.2020.	20.06.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 6
45.	Postavljanje vertikalne signalizacije i ogljedala na regionalnim cestama R-418b, R-437, R-435 i R-436	34992200-9	7.020,00	Direktni	14.09.2020.	15.10.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 6., rb. 26
46.	R-426, Nadzor nad sanacijom dionice ceste Trnčina-skretanje za Velju Među, L=1480m	71247000-1	7020,00	Direktni	22.09.2020.	22.03.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 34
47.	Dopuna i izmjena projektno i tehničke dokumentacije za implementiranje Odluke Vlade F BiH za R-425a	71247000-1	7000,00	Direktni	22.09.2020.	22.03.2020.	Plan i program 2020.	Tabela 3., rb. 34

Dostavljeno:

- www.mpv-hnz-k.ba
- a/a



DIREKTOR

Kemal Šoljić