

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK-a, Uprava za puteve

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																		
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene)																		
1.	Usluge izrade projektne dokumentacije: Doprojektovanje glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-418b Prozor-Konjic, dionica Kalovljakova luka-Solakova Kula projektovanjem potpornog zida na lokalitetu Zalupi 71000000-8	Direktni sporazum	GEOBIRO d.o.o. Konjic	Vrijednost ugovora sa PDV-om 2.925.00 KM, period trajanja ugovora 30 dana.	<table border="1"> <tr><td>1.</td><td></td><td>1.</td><td></td><td>20.06.2018.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1.		1.		20.06.2018.		2.		2.				3.		3.							
1.		1.		20.06.2018.																							
2.		2.																									
3.		3.																									



Potpis odgovorne osobe
